BRAHEA JA PIELISJÄRVI · ARTIKKELI

Kirkko siirrettiin

Pielisjärven kirkon paikka palon jälkeen:
päätösten ketju 1828–1840

Juri Jukola · versio 1.2 · 22.10.2026

Pielisjärven kirkko paloi ukkosen sytyttämänä 14. elokuuta 1828. Uutta kirkkoa ei rakennettu palaneen paikalle. Kävin läpi pitäjänkokousten pöytäkirjat ja Porvoon tuomiokapitulin istuntopöytäkirjat vuosilta 1828–1840. Niistä selviää, että pitäjäläiset pitivät vanhaa paikkaa sopimattomana jo seuraavana keväänä, että tuomiokapituli vastusti siirtoa, että maaherra ratkaisi asian kesäkuussa 1831 ja että uudelle kirkolle ja hautausmaalle tarvittiin maata naapuritalon mailta. Maanluovutus on kirjattu tarkasti: katselmuksessa 6.8.1832 Mustolan isäntä luovutti Lieksanjoen varrelta noin 262 metrin pituisen ja 50 metrin levyisen pelto- ja niittyalueen, ja maa erotettiin isojaossa 1833. Uuden kirkon piirsi C. L. Engel Intendentinkonttorissa maaliskuussa 1830. Kirkko otettiin käyttöön syksyllä 1835 paikalla, jossa vuosien 1818–1819 verollepanokartassa on peltoa, ja se vihittiin 23.8.1840. Kirkon paikka ei siis ole pysynyt samana 1600-luvulta nykypäivään, eikä nykyistä kirkkoa voi käyttää Brahean kaupungin kiintopisteenä.

1 Lähtökohta: kirkko ennen paloa

Vuosien 1818–1819 verollepanokartassa Lieksan kylän kirkko ja hautausmaa ovat Varasjoen pohjoisrannalla. Ylemmän sillan eteläpuolella on kellotapulin tontti. Nykyisen kirkon kohdalla on numeroituja peltopalstoja ja niittyä, ei yhtään tonttimaata. Kartta on piirretty kymmenen vuotta ennen paloa.

Asiakirjat kuvaavat palaneen kirkon paikkaa samalla tavalla. Vuonna 1810 kirkko oli *byggd uppå en liten ganska låg Holme* (*rakennettu pienelle, varsin matalalle saarekkeelle*). Vuonna 1813 mainitaan *Bron emellan Stapeln och Kyrkan* (*silta tapulin ja kirkon välillä*). Vuoden 1828 lopussa kirkon kerrottiin seisoneen *begrafningsplatsens halfa Cirkel* (*hautausmaan puoliympyrässä*). Kirkon, hautausmaan ja tapulin tontteja erotti siis Varasjoki, ja niiden välillä kuljettiin siltaa myöten.



Kuva 1. Varasjoen suu vuosien 1818–1819 verollepanokartalla. Ylemmän sillan pohjoispuolella on kirkon ja hautausmaan tontti, eteläpuolella tapulin tontti. Nykyinen kirkko on eteläpuolen peltoalueella. Kansallisarkisto, Maanmittaushallituksen verollepanokartat, 125:1 Lieksa 4:2a–l, lehti 8; merkinnät J. Jukola.

2 Palo ja ensimmäinen päätös 1828–1829

Kirkko ja kellotapuli paloivat 14.8.1828 kelloineen. Vanha käräjätalo otettiin syyskuussa väliaikaiseksi kirkoksi. Joulukuussa 1828 pitäjänkokous pyysi tuomiokapitulilta lupaa uuteen kokoukseen, jossa päätettäisiin uudesta kirkosta ja kellotapulista *i de afbrunnas ställe* (*palaneiden tilalle*). Juuan kappelilaiset kieltäytyivät osallistumasta. Tuomiokapituli määräsi 21.1.1829 Nurmeksen kirkkoherran Aron Wenellin johtamaan kokousta yhdessä maaherran asiamiehen kanssa.

Kokous pidettiin 22.3.1829, ja siinä päätettiin siirrosta:

> *Äfwen ansåg Socknemän platsen, hwar den afbrunna Kyrkan warit, högst otjenlig till en Ny Kyrkas uppbyggande. Denna förra Kyrka war uppförd … på ett ganska trångt och inskränkt plats, hwar det war … för eldswåda och andra olägenheter, anbeslöt derföre att uppföra den blifwande Kyrkan med Klockstapel på Prestegårds sidan af Pjelis Elf, hwarest en … anställd syn närmare skulle bestämma.* (*Pitäjäläiset pitivät myös palaneen kirkon paikkaa mitä sopimattomimpana uuden kirkon rakentamiseen. Entinen kirkko oli rakennettu sangen ahtaalle ja rajoitetulle paikalle, jossa oli tulipalon ja muiden haittojen vaara, ja siksi päätettiin rakentaa tuleva kirkko kellotapuleineen Pielisjoen pappilan puolelle, missä pidettävä katselmus määrittäisi tarkan paikan.*)

Pitäjäläiset halusivat siis kirkon pois kylän ahtaalta saarekkeelta pappilan puolelle jokea. Paikan piti määrätä katselmuksessa.


3 Katselmus ja kapitulin kysymykset 1829–1830

Tuomiokapituli ei hyväksynyt uutta paikkaa suoraan. Se määräsi 15.7.1829 katselmuksen, jossa piti selvittää, sopiiko pitäjäläisten ehdottama paikka uudelle kirkolle ja kellotapulille ja voiko sitä käyttää haittaamatta kirkkoherran virkataloa. Kirkkoherra Jacob Abraham Strömmer oli kuollut alkuvuodesta 1829, ja seurakuntaa hoiti kappalainen Philip Hellenius *curam gerens* -nimikkeellä.

Katselmus pidettiin 23.8.1830. Pitäjänkokouksen pöytäkirjassa vanhaa paikkaa kuvataan *kringfluten Holme* (*veden ympäröimä saareke*) aivan Lieksanjoen vieressä, ja vaihtoehtona mainitaan Mäkkö Mo eli Mäkkökangas. Pöytäkirja lähetettiin tuomiokapitulille.

Kapituli ei ollut tyytyväinen. Sen mukaan pöytäkirjasta ei selvinnyt, *hvem den mark som är föreslagen till Kyrkoplan och begrafningsplats, tillhör och huruvida den dertill afstås* (*kenen maata kirkkotontiksi ja hautausmaaksi ehdotettu alue on ja luovutetaanko se siihen*). Lisäksi oli selvitettävä, voiko kirkkoveneillä kulkea kesällä aina *Mäkkö bäck* -puroa pitkin. Kapituli kysyi 18.10.1830 maaherralta, tarvitaanko uusi katselmus, ja määräsi sen 18.11.1830 pidettäväksi maaherran edustajan ja pitäjäläisten läsnä ollessa.

Samaan aikaan senaatti eteni rakennushankkeessa. Huhtikuussa 1830 tuomiokapitulille ilmoitettiin, että senaatti oli lähettänyt maaherralle *Intendents Embetets till berörde byggnader uppgjorde Ritning med dertill hörande Material och Kostnads förslag* (*Intendentinkonttorin näitä rakennuksia varten laatiman piirustuksen aine- ja kustannusarvioineen*). Piirustukset ovat tallessa Rakennushallituksen kokoelmassa. Kirkon piirustuksen otsikko on *Ritning till en dubbel kors Kyrka att af träd uppföras uti Pjelisjervi Socken af Savolax och Karelens Län* (*piirustus puusta rakennettavaksi kaksoisristikirkoksi Pielisjärven pitäjään Savon ja Karjalan läänissä*). Samalla arkilla ovat julkisivu, pohjapiirros ja leikkaus. Toisella arkilla on puinen kellotapuli. Molemmat on allekirjoitettu Intendentinkonttorissa 23.3.1830, allekirjoittajana C. L. Engel, ja toimitettu eteenpäin 26.3.1830. Piirustus oli siis valmis puolitoista vuotta ennen kuin paikasta oli päätetty.



Kuva 2. C. L. Engelin piirustus Pielisjärven uudeksi kaksoisristikirkoksi, Intendentinkonttori 23.3.1830: julkisivu, pohjapiirros ja leikkaus. Kansallisarkisto, Rakennushallituksen piirustukset II, Ia Kirkolliset rakennukset, n:o 296.

4 Kapituli ja maaherra 1831

Toukokuussa 1831 tuomiokapituli otti kantaa itse paikkaan. Se lähetti 31.5.1831 asiakirjat varamaaherra Lars Sacklénille Kuopioon ja ilmoitti, että sen puolesta *sagde byggnader böra uppföras å samma ställe, der de afbrunna förut stått* (*nämä rakennukset on rakennettava samalle paikalle, jolla palaneet aiemmin seisoivat*). Kapituli asettui siis vastustamaan pitäjäläisten siirtoa pappilan puolelle.

Kaksi viikkoa myöhemmin, 14.6.1831, maaherra antoi asiasta päätöksen. Päätöksen tekstiä en ole nähnyt, mutta kappalainen Hellenius viittaa siihen tammikuussa 1832: *Sedan Högädle Hr Landshöfdingens i Länet resolution af den 14 Junii 1831 vunnit laga kraft, i anseende å Kyrkoplatsen hvarest en ny Kyrka skall uppföras* (*sen jälkeen, kun läänin maaherran päätös 14.6.1831 kirkkopaikasta, jolle uusi kirkko rakennetaan, on saanut lainvoiman*). Paikka oli siis ratkaistu kesäkuussa 1831.

5 Vanha kirkkotontti ja Mustolan pelto 1832–1836

Pitäjänkokous päätti 15.1.1832 rakennustöiden jakamisesta *Till den nya Kyrko Byggnaden … som kommer att uppföras å gamla Kyrkoplan* (*uutta kirkkoa varten, joka rakennetaan vanhalle kirkkotontille*). Maaherran päätös näyttää siis olleen lähempänä tuomiokapitulin kantaa kuin pitäjäläisten: kirkkoa ei rakennettu pappilan puolelle vaan vanhan kirkon maalle.

Vanha tontti oli kuitenkin ahdas. Hellenius kirjoitti 8.1.1832, että *vid denna plats ej finnes mera framdeles någon jord att begagna till begrafningsplats* (*tällä paikalla ei ole maata hautausmaaksi jatkossa*), ja pyysi katselmusta hautausmaan paikasta. Tuomiokapituli pyysi 1.2.1832 jäljennöksen maaherran päätöksestä ja selvityksen siitä, miksi paikan hautausmaata ei voinut enää käyttää.

Maata saatiin naapurista. Katselmus pidettiin 6.8.1832. Paikalla olivat kruununvouti D. J. Hjerppe maaherran edustajana ja varalääninrovasti Aron Wenell tuomiokapitulin edustajana. Pitäjäläiset sopivat Mustolan isännän Anders Johan Mustosen kanssa, että tämä luovuttaa hautausmaaksi maata kruununtilastaan, joka oli lähellä kirkkotonttia:

> *… att denne Mustonen af dess utmed Pielis Elf belägne och i sammanhang med förre Kyrkoplan befintliga åker och ängsmark skulle upplåta till begrafningsplats 441 alnar i längd och 84 alnar i bredd, räknadt å vänster från gamla Magazinet samt dessutom å öster all den äfven i fortsättning med gamla begrafningsplatsen varande mark, som vore belägen emellan nämnde Magazin och Warasjoki bäck.* (*… että Mustonen luovuttaa Pielisjoen varrella olevasta ja entiseen kirkkotonttiin liittyvästä pelto- ja niittymaastaan hautausmaaksi 441 kyynärää pitkän ja 84 kyynärää leveän alueen vanhasta makasiinista vasemmalle lukien, ja lisäksi idässä kaiken vanhan hautausmaan jatkeena olevan maan, joka on makasiinin ja Varasjoen puron välissä.*)

Alue oli noin 262 metriä pitkä ja 50 metriä leveä. Korvaukseksi pitäjäläiset lupasivat Mustoselle *tvänne dagsverken från hvarje hemmans matlag inom moderkyrko gället* (*kaksi päivätyötä jokaisesta emäseurakunnan talon ruokakunnasta*), toisen vuonna 1833 ja toisen 1834, juhannuksen ja mikkelin välillä. Työt tehtiin viikon ensimmäisenä tai viimeisenä päivänä, jotta kaukana asuvien työpäiviä ei menisi hukkaan. Mustonen oli katselmuksessa itse läsnä ja suostui. Katselmuspöytäkirjan mukaan laajennus antoi *tillräckligt utrymme såväl för Kyrkoplanen som ock begrafningsplatsen* (*riittävästi tilaa sekä kirkkotontille että hautausmaalle*).

Tuomiokapituli lähetti pöytäkirjan 5.6.1833 varamaaherra Adolf Ramsaylle ja pyysi hyväksyntää sekä määräystä *nya Kyrkoplans skyndsamma utbrytning* (*uuden kirkkotontin pikaisesta erottamisesta*). Maaherranvirasto vastasi 18.9.1833, että maanmittausauskultantti Wilhelm Kepplerus oli määrätty erottamaan luovutettu maa *under nu pågående Storskifte* (*parhaillaan käynnissä olevassa iso-*

jaossa) ja että Mustosen tila saisi kylän yhteisestä maasta vastaavan maan. Tuomiokapituli määräsi 9.10.1833 aidata hautausmaan ja vihkiä sen seurakunnan läsnä ollessa *för deras skull som der komma att hvila* (*niiden tähden, jotka siihen tulevat lepäämään*). Pitäjänkokous hyväksyi 29.11.1835 luettelon Mustoselle tehdyistä päivätöistä, ja vuonna 1836 hautausmaan aita vedettiin *ifrån Byggmästaren Tolpos rum till Mustola rian* (*rakennusmestari Tolpon kamarista Mustolan riiheen*).

Kepplerus mittasi Lieksan kylää vuosina 1833 ja 1834. Hän täydensi J. G. Telinin vuosina 1831 ja 1832 aloittamaa verollepanokarttaa, jonka ensimmäinen osa on säilynyt. Sen lehdet kattavat kylän ulkomaat, mutta kirkonkylän keskusta ja Varasjoen suu puuttuvat. Ne ovat ilmeisesti olleet kartan toisessa osassa.

Rakentaminen eteni samaan aikaan. Hätätapuli rakennettiin keväällä 1832 *emellan Sockne Magazinet och den afbrunna Kyrko Klockstapeln* (*pitäjänmakasiinin ja palaneen kellotapulin väliin*), perustukset tehtiin 1832, ja varsinainen rakentaminen tapahtui 1833–1834 rakennusmestari A. M. Tolpon johdolla. Jumalanpalvelukset siirtyivät uuteen kirkkoon syksyllä 1835, ja pitäjänkokous totesi kirkon valmiiksi 4.5.1837. Kirkko vihittiin kuitenkin vasta viisi vuotta myöhemmin. Lääninrovastin tarkastuspöytäkirjan mukaan 23.8.1840 *denna församlings nya Kyrka i närvaro af en ganska talrik folkmängd både ifrån denna och flere andra angränsande församlingar … högtidligen invigd* (*tämän seurakunnan uusi kirkko vihittiin juhlallisesti erittäin suuren kansanjoukon läsnä ollessa, sekä tästä että monesta naapuriseurakunnasta*). Vihkimisessä avustivat lääninrovasti Aron Wenell, kirkkoherra Johan Stenius, joka asetettiin samana päivänä virkaansa, sekä Juuan ja Nurmeksen papit.

6 Vanha paikka 1837–1838

Vanhaa kirkkoa ei unohdettu heti. Toukokuussa 1837 sitä muisteltiin yhdeksi Karjalan suurimmista, *med mycket hög takresning, hwilken, jemte Kyrkans wäggar skall utgjort i höjd sjutton famnar, förutan att å Kyrkan byggt torn* (*erittäin korkealla katolla, jonka kirkon seinien kanssa sanotaan olleen seitsemäntoista syltä korkea, ja lisäksi kirkkoon oli rakennettu torni*). Juuan kappelin osuudesta rakennuskuluihin syntyi riita, ja sen ratkaisemiseksi pitäjänkokous päätti 13.8.1837 *syn å stället werkställa, samt beskrifning om gamla Kyrkan lemna* (*toimittaa katselmuksen paikan päällä ja antaa kuvauksen vanhasta kirkosta*). Vanhan kirkon paikka erottui siis vielä yhdeksän vuotta palon jälkeen. Huhtikuussa 1838 päätettiin hävittää *de gamla förfallna och wanprydande grafkupor å Kyrkogården* (*kirkkomaan vanhat rappeutuneet ja rumentavat hautakammiot*).

7 Minne kirkko siirtyi

Asiakirjat kertovat kolme asiaa varmasti. Ensinnäkin palaneen kirkon paikka oli pitäjäläisten mielestä liian ahdas ja paloaltis, ja he halusivat siirtää kirkon. Toiseksi uudelle kirkolle ja hautausmaalle tarvittiin maata, jota vanhalla tontilla ei ollut, ja maa saatiin Mustolan pellosta ja niitystä Lieksanjoen varrelta. Kolmanneksi vanha paikka oli vielä 1837 erikseen katselmoitavissa. Kirkkoa ei siis rakennettu palaneen paikalle.

Pappilan puolelle kirkko ei myöskään mennyt. Pitäjäläisten suunnitelma kaatui tuomiokapitulin vastustukseen ja maaherran päätökseen, ja kirkko rakennettiin *å gamla Kyrkoplan*. Nämä sopivat yhteen, jos vanhaan kirkkotonttiin kuului kirkon paikan lisäksi Varasjoen eteläpuolen osa, jossa kellotapuli ja pitäjänmakasiini seisoivat. Vuoden 1832 katselmuspöytäkirja tukee tätä: luovutettu maa oli Pielisjoen varrella, liittyi entiseen kirkkotonttiin ja ulottui vanhalta makasiinilta Va-

rasjoen purolle. Uusi kirkko rakennettiin tälle eteläiselle osalle, ja tonttia laajennettiin Mustolan pellolla. Vuosien 1838–1840 isojakokartassa *Kyrkoplan* on Varasjoen eteläpuolella, ja pohjoisrannan paikka on tyhjä. Tämä on päätelmä, ja sen ratkaisee maaherran päätöksen teksti.

Siirto oli lyhyt, muutama sata metriä Varasjoen yli etelään, mutta sillä on merkitystä. Nykyinen kirkko seisoo paikalla, jossa vuosina 1818–1819 oli peltoa, ja vanha kirkonpaikka on Varasjoen pohjoisrannan saarekkeella, jonka kuvasin artikkelissa *Ketkä makaavat Varasjoen suulla*.

8 Mitä tästä seuraa Brahean paikalle

Brahean kaupunki on sijoitettu tähän asti nykyisen kirkon kautta. Vuoden 2026 koekuopat kaivettiin alueelle, joka oli määritelty sen perusteella, ja kun niistä ei löytynyt mitään, kaupungin pääteltiin olleen Kirkkopuiston kohdalla. Päättely olettaa, että kirkko on seissyt samalla paikalla 1600-luvulta lähtien. Asiakirjojen mukaan näin ei ole. Brahean aikainen kirkko ja sen seuraajat seisoivat Varasjoen pohjoisrannalla, ja kirkko siirrettiin nykyiselle paikalleen vasta 1830-luvulla. Kaupunki on siksi sijoitettava suhteessa vanhaan kirkonpaikkaan ja hovin maihin, ei nykyiseen kirkkoon.

9 Mitä vielä odotetaan

Maaherran päätöksen 14.6.1831 tekstiä ei ole digitoitu. Seurakunnan arkiston sarjassa *Valtion viranomaisten kirjeet ja päätökset* on aukko vuosina 1828–1833, todennäköisesti siksi, että virkatalossa ei silloin ollut vakinaista kirkkoherraa. Tilasin 20.10.2026 Kansallisarkistosta kopiot kolmesta lähteestä: Kuopion lääninhallituksen lääninkanslian päätös- ja välipäätöstoisteet 1831 (Dba:30), saapuneet anomusasiakirjat 1831 (Eba:88) ja Porvoon tuomiokapitulin saapuneet asiakirjat tammi–huhtikuulta 1832 (Eb:338–339), joihin Helleniuksen lähettämä jäljennös todennäköisesti kuuluu. Lisäksi tiedustelin 22.10.2026 Kansallisarkistolta Telinin ja Kepplerusin verollepanokartan toista osaa, jossa kirkonkylän keskusta todennäköisesti on. Vireillä on myös tilaus Lieksan isojaon asiakirjoista. Mustolan luovuttama maa erotettiin isojaossa 1833, joten isojaon pöytäkirjoista ja kartasta pitäisi näkyä uuden kirkkotontin ja hautausmaan rajat. Päivitän artikkelin, kun asiakirjat saapuvat.

Aikajana

Päivä	Tapahtuma	Lähde
1818–1819	Kirkko ja hautausmaa Varasjoen pohjoisrannalla, tapuli eteläpuolella; nykyisen kirkon kohdalla peltoa	verollepanokartta, lehti 8
14.8.1828	Kirkko, kellotapuli ja kellot palavat ukkosentulesta	II Ca:1 kuvat 375, 377
7.9.1828	Vanha käräjätalo väliaikaiseksi kirkoksi	II Ca:1 kuva 376
14.12.1828	Pitäjäläiset pyytävät kokousta uudesta kirkosta *i de afbrunnas ställe*	Ca:110 § 7
21.1.1829	Tuomiokapituli määrää Aron Wenellin johtamaan kokousta	Ca:110 § 7
22.3.1829	Pitäjänkokous: vanha paikka *högst otjenlig*, uusi kirkko pappilan puolelle	II Ca:1 kuvat 366–367
15.7.1829	Tuomiokapituli määrää katselmuksen	Ca:112 s. 240
23.3.1830	C. L. Engel allekirjoittaa kirkon ja kellotapulin piirustukset	RakH, n:o 296
huhtikuu 1830	Senaatti lähettää Intendentinkonttorin piirustuksen ja kustannusarvion maaherralle	Ca:112 s. 495
23.8.1830	Katselmus; vanha paikka *kringfluten Holme*, vaihtoehto Mäkkö Mo	II Ca:1 kuvat 349–350
18.10.1830	Kapituli: selvitettävä maan omistus ja kirkkoveneiden kulku	Ca:113 s. 444–445
18.11.1830	Kapituli määrää uuden katselmuksen	Ca:113 s. 662–663
31.5.1831	Kapituli: rakennettava palaneiden paikalle	Ca:114 s. 632–633
14.6.1831	Maaherran päätös kirkkopaikasta, saa lainvoiman	mainittu Ca:116 s. 107
8.1.1832	Hellenius: tontilla ei tilaa hautausmaalle	Ca:116 s. 107
6.8.1832	Katselmus: Mustonen luovuttaa 441 × 84 kyynärää Lieksanjoen varrelta, korvaus päivätöinä	Ca:118 s. 731–733
15.1.1832	Uusi kirkko rakennetaan *å gamla Kyrkoplan*	II Ca:1 kuva 393
19.2.1832	Hätätapuli makasiinin ja palaneen tapulin väliin	II Ca:1 kuva 397
5.6.1833	Tuomiokapituli pyytää maaherralta hyväksyntää ja tontin erottamista	Ca:118 s. 731–733
18.9.1833	Maaherranvirasto: maa erotetaan isojaossa, Mustola saa korvausmaan	Ca:119 s. 417
9.10.1833	Tuomiokapituli määrää hautausmaan aidattavaksi ja vihittäväksi	Ca:119 s. 417–418
1833–1835	Mustolalle tehdyt päivätyöt hyväksytään 29.11.1835	II Ca:2 kuva 12
26.7.1834	Rakennusmestarin asunto Lieksanjoen lauttapaikan vierestä	II Ca:1 kuva 391
syksy 1835	Jumalanpalvelukset siirtyvät uuteen kirkkoon	II Ca:2 kuvat 6–7
28.8.1836	Hautausmaan aita Tolpon kamarista Mustolan riiheen	II Ca:2 kuva 28
23.3.1836	Tuomiokapituli määrää rovastintarkastuksen Pielisjärvelle	Ca:124 s. 346
4.5.1837	Kirkko valmis; vanha kirkko muistellaan yhdeksi Karjalan suurimmista	II Ca:2 kuva 42
13.8.1837	Päätös katselmuksesta vanhan kirkon paikalla	II Ca:2 kuva 45
16.4.1838	Kirkkomaan vanhat hautakammiot hävitetään	II Ca:2 kuva 62
23.8.1840	Uusi kirkko vihitään, Johan Stenius asetetaan kirkkoherraksi	Ef 1:5.1 kuva 350

10 Lähteet

Kansallisarkisto, Pielisjärven seurakunnan arkisto: II Ca:1 Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1743–1836; II Ca:2 Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1835–1839; II Ec:1 Valtion viranomaisten kirjeet ja päätökset 1758–1842. Astia, hakusana *Pielisjärven seurakunnan arkisto pitäjänkokousten pöytäkirjat*.

Kansallisarkisto, Porvoon tuomiokapitulin arkisto I: Ca Puhtaaksikirjoitetut istuntopöytäkirjat, Ca:110

(1829, tammi–kesäkuu), Ca:112 ja Ca:113 (1830), Ca:114 (1831, tammi–kesäkuu), Ca:116 ja Ca:117 (1832), Ca:118 ja Ca:119 (1833), Ca:120–125 (1834–1836); Ef 1:5.1 Rovastintarkastuspöytäkirjat 1831, 1837–1840. Astia, hakusana *Porvoon tuomiokapitulin arkisto istuntopöytäkirjat*. Kiitän tutkija Auli Rantasta (Kansallisarkisto) ohjauksesta.

Kartat ja piirustukset: Kansallisarkisto, Maanmittaushallituksen verollepanokartat, 125:1 Lieksa 4:2a–l, *Charta öfver Liexa Byamåls Ägor*, Carl Gabr. Backman 1818–1819, lehti 8; 125:1 Lieksa 4:3a–j, *1sta charta delen Charta öfver Liexa Byss Ägor*, J. G. Telin 1831–1832 ja Wilhelm Kepplerus 1833–1834. Kansallisarkisto, Rakennushallituksen piirustukset II, Ia Kirkolliset rakennukset, n:o 296 (Pielisjärven kirkko ja kellotapuli, C. L. Engel 1830). A. J. Fieandtin isojakokartta 1838–1840, ote julkaisussa Poutiainen, Sepänmaa ja Jussila 2019.

Kirjallisuus: Poutiainen, Hannu, Sepänmaa, Timo ja Jussila, Timo 2019: Lieksan keskustaajaman osayleiskaavan arkeologinen inventointi. Mikroliitti Oy. Strengell, Varpu: Lieksan Lehti 18.9.2026.

Omat aiemmat työt: Juri Jukola: Kirkko joka muutti paikkaa, versio 2.5 (2026); Kolme kirkkoa Varasjoen suulla, versio 1.2 (2026); Ketkä makaavat Varasjoen suulla, versio 2.1 (2026). Saatavilla osoitteessa `https://jlintumies.github.io/analyysit.html`.