BRAHEA JA PIELISJÄRVI · ARTIKKELI

# Kirkko siirrettiin

Pielisjärven kirkon paikka palon jälkeen:
päätösten ketju 1828–1837

Juri Jukola · versio 1.0 · 20.10.2026

**Pielisjärven kirkko paloi ukkosen sytyttämänä 14. elokuuta 1828. Uutta kirkkoa ei rakennettu palaneen paikalle.** Kävin läpi pitäjänkokousten pöytäkirjat ja Porvoon tuomiokapitulin istuntopöytäkirjat vuosilta 1828–1837. Niistä selviää, että pitäjäläiset pitivät vanhaa paikkaa sopimattomana jo seuraavana keväänä, että tuomiokapituli vastusti siirtoa, että maaherra ratkaisi asian kesäkuussa 1831 ja että uudelle kirkolle ja hautausmaalle tarvittiin maata naapuritalon mailta. Uusi kirkko otettiin käyttöön syksyllä 1835 paikalla, jossa vuosien 1818–1819 verollepanokartassa on peltoa. Kirkon paikka ei siis ole pysynyt samana 1600-luvulta nykypäivään, eikä nykyistä kirkkoa voi käyttää Brahean kaupungin kiintopisteenä.

## 1 Lähtökohta: kirkko ennen paloa

Vuosien 1818–1819 verollepanokartassa Lieksan kylän kirkko ja hautausmaa ovat Varasjoen pohjoisrannalla. Ylemmän sillan eteläpuolella on kellotapulin tontti. Nykyisen kirkon kohdalla on numeroituja peltopalstoja ja niittyä, ei yhtään tonttimaata. Kartta on piirretty kymmenen vuotta ennen paloa.

Asiakirjat kuvaavat palaneen kirkon paikkaa samalla tavalla. Vuonna 1810 kirkko oli *byggd uppå en liten ganska låg Holme* (*rakennettu pienelle, varsin matalalle saarekkeelle*). Vuonna 1813 mainitaan *Bron emellan Stapeln och Kyrkan* (*silta tapulin ja kirkon välillä*). Vuoden 1828 lopussa kirkon kerrottiin seisoneen *begrafningsplatsens halfa Cirkel* (*hautausmaan puoliympyrässä*). Kirkon, hautausmaan ja tapulin tontteja erotti siis Varasjoki, ja niiden välillä kuljettiin siltaa myöten.




**Kuva 1.** Varasjoen suu vuosien 1818–1819 verollepanokartalla. Ylemmän sillan pohjoispuolella on kirkon ja hautausmaan tontti, eteläpuolella tapulin tontti. Nykyinen kirkko on eteläpuolen peltoalueella. Kansallisarkisto, Maanmittaushallituksen verollepanokartat, 125:1 Lieksa 4:2a–l, lehti 8; merkinnät J. Jukola.

## 2 Palo ja ensimmäinen päätös 1828–1829

Kirkko ja kellotapuli paloivat 14.8.1828 kelloineen. Vanha käräjätalo otettiin syyskuussa väliaikaiseksi kirkoksi. Joulukuussa 1828 pitäjänkokous pyysi tuomiokapitulilta lupaa uuteen kokoukseen, jossa päätettäisiin uudesta kirkosta ja kellotapulista *i de afbrunnas ställe* (*palaneiden tilalle*). Juuan kappelilaiset kieltäytyivät osallistumasta. Tuomiokapituli määräsi 21.1.1829 Nurmeksen kirkkoherran Aron Wenellin johtamaan kokousta yhdessä maaherran asiamiehen kanssa.

Kokous pidettiin 22.3.1829, ja siinä päätettiin siirrosta:

> *Äfwen ansåg Socknemän platsen, hwar den afbrunna Kyrkan warit, högst otjenlig till en Ny Kyrkas uppbyggande. Denna förra Kyrka war uppförd … på ett ganska trångt och inskränkt plats, hwar det war … för eldswåda och andra olägenheter, anbeslöt derföre att uppföra den blifwande Kyrkan med Klockstapel på Prestegårds sidan af Pjelis Elf, hwarest en … anställd syn närmare skulle bestämma.* (*Pitäjäläiset pitivät myös palaneen kirkon paikkaa mitä sopimattomimpana uuden kirkon rakentamiseen. Entinen kirkko oli rakennettu sangen ahtaalle ja rajoitetulle paikalle, jossa oli tulipalon ja muiden haittojen vaara, ja siksi päätettiin rakentaa tuleva kirkko kellotapuleineen Pielisjoen pappilan puolelle, missä pidettävä katselmus määrittäisi tarkan paikan.*)

Pitäjäläiset halusivat siis kirkon pois kylän ahtaalta saarekkeelta pappilan puolelle jokea. Paikan piti määrätä katselmuksessa.

## 3 Katselmus ja kapitulin kysymykset 1829–1830

Tuomiokapituli ei hyväksynyt uutta paikkaa suoraan. Se määräsi 15.7.1829 katselmuksen, jossa piti selvittää, sopiiko pitäjäläisten ehdottama paikka uudelle kirkolle ja kellotapulille ja voiko sitä käyttää haittaamatta kirkkoherran virkataloa. Kirkkoherra Jacob Abraham Strömmer oli kuollut alkuvuodesta 1829, ja seurakuntaa hoiti kappalainen Philip Hellenius *curam gerens* -nimikkeellä.

Katselmus pidettiin 23.8.1830. Pitäjänkokouksen pöytäkirjassa vanhaa paikkaa kuvataan *kringfluten Holme* (*veden ympäröimä saareke*) aivan Lieksanjoen vieressä, ja vaihtoehtona mainitaan Mäkkö Mo eli Mäkkökangas. Pöytäkirja lähetettiin tuomiokapitulille.

Kapituli ei ollut tyytyväinen. Sen mukaan pöytäkirjasta ei selvinnyt, *hvem den mark som är föreslagen till Kyrkoplan och begrafningsplats, tillhör och huruvida den dertill afstås* (*kenen maata kirkkotontiksi ja hautausmaaksi ehdotettu alue on ja luovutetaanko se siihen*). Lisäksi oli selvitettävä, voiko kirkkoveneillä kulkea kesällä aina *Mäkkö bäck* -puroa pitkin. Kapituli kysyi 18.10.1830 maaherralta, tarvitaanko uusi katselmus, ja määräsi sen 18.11.1830 pidettäväksi maaherran edustajan ja pitäjäläisten läsnä ollessa.

Samaan aikaan senaatti eteni rakennushankkeessa. Huhtikuussa 1830 tuomiokapitulille ilmoitettiin, että senaatti oli lähettänyt maaherralle *Intendents Embetets till berörde byggnader uppgjorde Ritning med dertill hörande Material och Kostnads förslag* (*Intendentinkonttorin näitä rakennuksia varten laatiman piirustuksen aine- ja kustannusarvioineen*). Piirustus oli valmis ennen kuin paikasta oli päätetty.

## 4 Kapituli ja maaherra 1831

Toukokuussa 1831 tuomiokapituli otti kantaa itse paikkaan. Se lähetti 31.5.1831 asiakirjat varamaaherra Lars Sacklénille Kuopioon ja ilmoitti, että sen puolesta *sagde byggnader böra uppföras å samma ställe, der de afbrunna förut stått* (*nämä rakennukset on rakennettava samalle paikalle, jolla palaneet aiemmin seisoivat*). Kapituli asettui siis vastustamaan pitäjäläisten siirtoa pappilan puolelle.

Kaksi viikkoa myöhemmin, 14.6.1831, maaherra antoi asiasta päätöksen. Päätöksen tekstiä en ole nähnyt, mutta kappalainen Hellenius viittaa siihen tammikuussa 1832: *Sedan Högädle Hr Landshöfdingens i Länet resolution af den 14 Junii 1831 vunnit laga kraft, i anseende å Kyrkoplatsen hvarest en ny Kyrka skall uppföras* (*sen jälkeen, kun läänin maaherran päätös 14.6.1831 kirkkopaikasta, jolle uusi kirkko rakennetaan, on saanut lainvoiman*). Paikka oli siis ratkaistu kesäkuussa 1831.

## 5 Vanha kirkkotontti ja Mustolan pelto 1832–1836

Pitäjänkokous päätti 15.1.1832 rakennustöiden jakamisesta *Till den nya Kyrko Byggnaden … som kommer att uppföras å gamla Kyrkoplan* (*uutta kirkkoa varten, joka rakennetaan vanhalle kirkkotontille*). Maaherran päätös näyttää siis olleen lähempänä tuomiokapitulin kantaa kuin pitäjäläisten: kirkkoa ei rakennettu pappilan puolelle vaan vanhan kirkon maalle.

Vanha tontti oli kuitenkin ahdas. Hellenius kirjoitti 8.1.1832, että *vid denna plats ej finnes mera framdeles någon jord att begagna till begrafningsplats* (*tällä paikalla ei ole maata hautausmaaksi jatkossa*), ja pyysi katselmusta hautausmaan paikasta. Tuomiokapituli pyysi 1.2.1832 jäljennöksen maaherran päätöksestä ja selvityksen siitä, miksi paikan hautausmaata ei voinut enää käyttää.

Maata saatiin naapurista. Pitäjänkokous hyväksyi 29.11.1835 luettelon päivätöistä, jotka oli tehty

vuosina 1833–1835 Mustolan isännälle Anders Johan Mustoselle (Lieksa N:o 41) *i ersättning för den jord han af sina ägor afstått till härwarande Kyrko och begrafnings plans utwidgande* (*korvauksena maasta, jonka hän oli luovuttanut omistamistaan maista täkäläisen kirkko- ja hautausmaan laajentamiseen*). Maata ei siis ostettu rahalla. Pitäjäläiset maksoivat sen tekemällä Mustolalle päivätöitä. Vuonna 1836 hautausmaan aita vedettiin *ifrån Byggmästaren Tolpos rum till Mustola rian* (*rakennusmestari Tolpon kamarista Mustolan riiheen*), ja Tolpon kamari oli Lieksanjoen lauttapaikan vieressä.

Rakentaminen eteni samaan aikaan. Hätätapuli rakennettiin keväällä 1832 *emellan Sockne Magazinet och den afbrunna Kyrko Klockstapeln* (*pitäjänmakasiinin ja palaneen kellotapulin väliin*), perustukset tehtiin 1832, ja varsinainen rakentaminen tapahtui 1833–1834 rakennusmestari A. M. Tolpon johdolla. Jumalanpalvelukset siirtyivät uuteen kirkkoon syksyllä 1835, ja pitäjänkokous totesi kirkon valmiiksi 4.5.1837.

## 6 Vanha paikka 1837–1838

Vanhaa kirkkoa ei unohdettu heti. Toukokuussa 1837 sitä muisteltiin yhdeksi Karjalan suurimmista, *med mycket hög takresning, hwilken, jemte Kyrkans wäggar skall utgjort i höjd sjutton famnar, förutan att å Kyrkan byggt torn* (*erittäin korkealla katolla, jonka kirkon seinien kanssa sanotaan olleen seitsemäntoista syltä korkea, ja lisäksi kirkkoon oli rakennettu torni*). Juuan kappelin osuudesta rakennuskuluihin syntyi riita, ja sen ratkaisemiseksi pitäjänkokous päätti 13.8.1837 *syn å stället werkställa, samt beskrifning om gamla Kyrkan lemna* (*toimittaa katselmuksen paikan päällä ja antaa kuvauksen vanhasta kirkosta*). Vanhan kirkon paikka erottui siis vielä yhdeksän vuotta palon jälkeen. Huhtikuussa 1838 päätettiin hävittää *de gamla förfallna och wanprydande grafkupor å Kyrkogården* (*kirkkomaan vanhat rappeutuneet ja rumentavat hautakammiot*).

## 7 Minne kirkko siirtyi

Asiakirjat kertovat kolme asiaa varmasti. Ensinnäkin palaneen kirkon paikka oli pitäjäläisten mielestä liian ahdas ja paloaltis, ja he halusivat siirtää kirkon. Toiseksi uudelle kirkolle ja hautausmaalle tarvittiin maata, jota vanhalla tontilla ei ollut, ja maa saatiin Mustolan mailta. Kolmanneksi vanha paikka oli vielä 1837 erikseen katselmoitavissa. Kirkkoa ei siis rakennettu palaneen paikalle.

Pappilan puolelle kirkko ei myöskään mennyt. Pitäjäläisten suunnitelma kaatui tuomiokapitulin vastustukseen ja maaherran päätökseen, ja kirkko rakennettiin *å gamla Kyrkoplan*. Nämä sopivat yhteen, jos vanhaan kirkkotonttiin kuului kirkon paikan lisäksi Varasjoen eteläpuolen osa, jossa kellotapuli seisoi. Uusi kirkko rakennettiin tälle eteläiselle osalle, ja tonttia laajennettiin Mustolan maalla. Vuosien 1838–1840 isojakokartassa *Kyrkoplan* on Varasjoen eteläpuolella, ja pohjoisrannan paikka on tyhjä. Tämä on päätelmä, ja sen ratkaisee maaherran päätöksen teksti.

Siirto oli lyhyt, muutama sata metriä Varasjoen yli etelään, mutta sillä on merkitystä. Nykyinen kirkko seisoo paikalla, jossa vuosina 1818–1819 oli peltoa, ja vanha kirkonpaikka on Varasjoen pohjoisrannan saarekkeella, jonka kuvasin artikkelissa *Ketkä makaavat Varasjoen suulla*.

## 8 Mitä tästä seuraa Brahean paikalle

Brahean kaupunki on sijoitettu tähän asti nykyisen kirkon kautta. Vuoden 2026 koekuopat kaivettiin alueelle, joka oli määritelty sen perusteella, ja kun niistä ei löytynyt mitään, kaupungin pääteltiin olleen Kirkkopuiston kohdalla. Päättely olettaa, että kirkko on seissyt samalla paikalla 1600-luvulta lähtien. Asiakirjojen mukaan näin ei ole. Brahean aikainen kirkko ja sen seuraajat seisoivat Varasjoen pohjoisrannalla, ja kirkko siirrettiin nykyiselle paikalleen vasta 1830-luvulla. Kaupunki on siksi sijoitettava suhteessa vanhaan kirkonpaikkaan ja hovin maihin, ei nykyiseen kirkkoon.

## 9 Mitä vielä odotetaan

Maaherran päätöksen 14.6.1831 tekstiä ei ole digitoitu. Seurakunnan arkiston sarjassa *Valtion viranomaisten kirjeet ja päätökset* on aukko vuosina 1828–1833, todennäköisesti siksi, että virkatalossa ei silloin ollut vakinaista kirkkoherraa. Tilasin 20.10.2026 Kansallisarkistosta kopiot kolmesta lähteestä: Kuopion lääninhallituksen lääninkanslian päätös- ja välipäätöstoisteet 1831 (Dba:30), saapuneet anomusasiakirjat 1831 (Eba:88) ja Porvoon tuomiokapitulin saapuneet asiakirjat tammi–huhtikuulta 1832 (Eb:338–339), joihin Helleniuksen lähettämä jäljennös todennäköisesti kuuluu. Lisäksi vireillä on tilaus Lieksan isojaon asiakirjoista vuosilta 1840–1847, joista kirkkotontin rajat ja Mustolan maanluovutus näkyvät maastossa. Päivitän artikkelin, kun asiakirjat saapuvat.

## Aikajana

| Päivä | Tapahtuma | Lähde |
|---|---|---|
| 1818–1819 | Kirkko ja hautausmaa Varasjoen pohjoisrannalla, tapuli eteläpuolella; nykyisen kirkon kohdalla peltoa | verollepanokartta, lehti 8 |
| 14.8.1828 | Kirkko, kellotapuli ja kellot palavat ukkosentulesta | II Ca:1 kuvat 375, 377 |
| 7.9.1828 | Vanha käräjätalo väliaikaiseksi kirkoksi | II Ca:1 kuva 376 |
| 14.12.1828 | Pitäjäläiset pyytävät kokousta uudesta kirkosta *i de afbrunnas ställe* | Ca:110 § 7 |
| 21.1.1829 | Tuomiokapituli määrää Aron Wenellin johtamaan kokousta | Ca:110 § 7 |
| 22.3.1829 | Pitäjänkokous: vanha paikka *högst otjenlig*, uusi kirkko pappilan puolelle | II Ca:1 kuvat 366–367 |
| 15.7.1829 | Tuomiokapituli määrää katselmuksen | Ca:112 s. 240 |
| huhtikuu 1830 | Senaatti lähettää Intendentinkonttorin piirustuksen ja kustannusarvion maaherralle | Ca:112 s. 495 |
| 23.8.1830 | Katselmus; vanha paikka *kringfluten Holme*, vaihtoehto Mäkkö Mo | II Ca:1 kuvat 349–350 |
| 18.10.1830 | Kapituli: selvitettävä maan omistus ja kirkkoveneiden kulku | Ca:113 s. 444–445 |
| 18.11.1830 | Kapituli määrää uuden katselmuksen | Ca:113 s. 662–663 |
| 31.5.1831 | Kapituli: rakennettava palaneiden paikalle | Ca:114 s. 632–633 |
| 14.6.1831 | Maaherran päätös kirkkopaikasta, saa lainvoiman | mainittu Ca:116 s. 107 |
| 8.1.1832 | Hellenius: tontilla ei tilaa hautausmaalle | Ca:116 s. 107 |
| 15.1.1832 | Uusi kirkko rakennetaan *å gamla Kyrkoplan* | II Ca:1 kuva 393 |
| 19.2.1832 | Hätätapuli makasiinin ja palaneen tapulin väliin | II Ca:1 kuva 397 |

| Päivä | Tapahtuma | Lähde |
|---|---|---|
| 1833–1835 | Mustola luovuttaa maata kirkko- ja hautausmaan laajentamiseen, korvaus päivätöinä | II Ca:2 kuva 12 |
| 26.7.1834 | Rakennusmestarin asunto Lieksanjoen lauttapaikan vierestä | II Ca:1 kuva 391 |
| syksy 1835 | Jumalanpalvelukset siirtyvät uuteen kirkkoon | II Ca:2 kuvat 6–7 |
| 28.8.1836 | Hautausmaan aita Tolpon kamarista Mustolan riiheen | II Ca:2 kuva 28 |
| 4.5.1837 | Kirkko valmis; vanha kirkko muistellaan yhdeksi Karjalan suurimmista | II Ca:2 kuva 42 |
| 13.8.1837 | Päätös katselmuksesta vanhan kirkon paikalla | II Ca:2 kuva 45 |
| 16.4.1838 | Kirkkomaan vanhat hautakammiot hävitetään | II Ca:2 kuva 62 |

## 10 Lähteet

**Kansallisarkisto, Pielisjärven seurakunnan arkisto:** II Ca:1 Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1743–1836; II Ca:2 Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1835–1839; II Ec:1 Valtion viranomaisten kirjeet ja päätökset 1758–1842. Astia, hakusana *Pielisjärven seurakunnan arkisto pitäjänkokousten pöytäkirjat*.

**Kansallisarkisto, Porvoon tuomiokapitulin arkisto I:** Ca Puhtaaksikirjoitetut istuntopöytäkirjat, Ca:110 (1829, tammi–kesäkuu), Ca:112 ja Ca:113 (1830), Ca:114 (1831, tammi–kesäkuu), Ca:116 (1832, tammi–kesäkuu). Astia, hakusana *Porvoon tuomiokapitulin arkisto istuntopöytäkirjat*. Kiitän tutkija Auli Rantasta (Kansallisarkisto) ohjauksesta.

**Kartat:** Kansallisarkisto, Maanmittaushallituksen verollepanokartat, 125:1 Lieksa 4:2a–l, *Charta öfver Liexa Byamåls Ägor*, Carl Gabr. Backman 1818–1819, lehti 8. A. J. Fieandtin isojakokartta 1838–1840, ote julkaisussa Poutiainen, Sepänmaa ja Jussila 2019.

**Kirjallisuus:** Poutiainen, Hannu, Sepänmaa, Timo ja Jussila, Timo 2019: Lieksan keskustaajaman osayleiskaavan arkeologinen inventointi. Mikroliitti Oy. Strengell, Varpu: Lieksan Lehti 18.9.2026.

**Omat aiemmat työt:** Juri Jukola: Kirkko joka muutti paikkaa, versio 2.5 (2026); Kolme kirkkoa Varasjoen suulla, versio 1.2 (2026); Ketkä makaavat Varasjoen suulla, versio 2.1 (2026). Saatavilla osoitteessa `https://jlintumies.github.io/analyysit.html`.